

				организаций» (принципы формирования программы, источники финансирования, ответственные лица), соисполнители по концессионным соглашениям)
5	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2021 год (конкурсные процедуры, выполнения работ)	до 20 декабря 2020 г.	Зам. директора ВР	Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания
6	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2020 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ)	до 20 августа 2021 года	Зам. директора ВР	Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания
7	Строительство объекта или проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН	до 20 августа 2021 года	Завхоз Директор	Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями)
8	Ввод в эксплуатацию	до 01.09.2021	Администрация школы	Обеспечений учащихся общеобразовательной организации горячим питанием